CRONOGRAMA DE ACCIONES

SCAM NOV 2019-DIC 2020

Líneas Estratégicas I Disminución de Micro basurales

Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abr	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Identificación de Micro basurales Resp: MVL/ PVC / RVI			X	X	X							
Disminución de Micro basurales Resp: MVL/FSS/PVC					X	X	X	X	X	X		

Líneas Estratégicas II Generar conciencia de las Personas sobre los hábitos de Residuos en la comunidad de Los Sauces

Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abr	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de concientización e lugares de significación cultural. RSP: MVL/ PVC / RVI			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Propuesta de programa Educativo al PADEM 2020 RSP: MVL / RVI			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Encuesta de Situación de residuos del comercio de Los Sauces RSP: MVL / RVI/ DIDECO						X	X	X				
Señalización ambiental educativa RSP: DOM/ FINANZAS / REL PUBLICAS			X			X			X			X

Líneas Estratégicas III Presentar Resultados y Generar conciencia a la comunidad de Los Sauces

Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abr	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Difusión de resultados a medios masivos Resp: MVL/ PVC / RVI										X	X	X

Compromisos Municipales
Recursos de planificación

Política y estrategia Ambiental

Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abr	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Página Web Municipal Ambiental Resp: DOM/ Informática			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Informe estado Análisis ambiental IPT Resp OGAM					X	X	X	X	X	X	X	X
Informe de fomento municipal a la producción sustentable Resp: DIDECO /OGAM					X	X	X	X	X	X	X	X

Actualización de PLADECO y/o PRC

Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abr	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informar y asesorarse por MMA en Procesos de EAE Resp: DOM/ Informática			X	X	X							
Someter a EAE el PRC si corresponde (consultar pertinencia) Resp: SECPLAC			X									
Conformar equipo de gestión del PRC si corresponde Resp: SECPLAC				X								
Informar al CAM sobre etapas del PRC Resp: SECPLAC					X				X			X

Modificación y/o creación e Unidad Ambiental Municipal

Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abr	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
xxDiseñar y modificar la Unidad Ambiental Local Resp: DOM/Administrador /Asesor legal			X	X	X	X	X					
Dotar Medios de gestión (Oficina, Recursos; Plataforma Web e informe de actividades) Resp: DOM/ FINANZAS/ Informático			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Recursos Informáticos y plataforma WEB

Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abr	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Crear Pagina Web Resp: DOM/Administrador /Asesor legal			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Publicación de Antecedentes (actividades, Líneas Estratégicas, Certificación Ambiental , Conformación de comités, Resultados de encuestas, Resultado de certificación SCAM Obtenido) Resp: DOM/ FINANZAS/ Informático						X	X	X	X	X	X	X

Fomentar Educación Ambiental

Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abr	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Fomentar educación ambiental en el PADEM Resp: OGAM/ DAEM			X	X	X	X	X					
Postular el 15% de colegios al SINCAE Resp: OGAM/ DAEM					X	X	X	X	X	X	X	X
De no cumplir meta anterior se deberá Fomentar Certificación Escolar Fomentar acciones de Reciclaje Eficiencia Hídrica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

y Energética Promover Creación de Club de Forjadores ambientales. Resp: OGAM/ DAEM			X	X	X	X	X	X				

Compromisos de Reciclar Reducir y Reutilizar

Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abr	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Implementar en Recinto Municipal plan e Reducción de energía entre un 5 y 15 % Resp: DOM/OGAM/ FINANZAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Implementar en Recinto Municipal plan de Reducción de agua entre un 5 y 15 % Resp: DOM/OGAM/ FINANZAS					X	X	X	X	X	X	X	X
Implementar en Recinto Municipal plan de Reducción de reciclaje entre un 30 % Resp: DOM/OGAM/ FINANZAS			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Diseñar protocolo de Compras sustentables Resp: DOM/ogam/ FINANZAS/ adquisiciones				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Compromisos de Participación Ciudadana

Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abr	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Mecanismo de participación Ciudadana para informar temáticas ambientales Resp: DOM/OGAM/SEC MUNICIPAL			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Formalizar mecanismo de denuncias ambientales Resp: DOM/OGAM/ Informático					X	X	X	X	X	X	X	X

Compromisos de Recursos Humanos- Capacitación

Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abr	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Capacitar al 20 % de Funcionarios Municipales en Temáticas Ambientales Resp: DOM/OGAM/Finanzas			X		X		X		X		X	
Capacitar a unidad Piloto en programa de 3R Resp: DOM/OGAM/					X	X	X	X	X	X	X	X

Compromisos de Recursos Legales – Ordenanza Ambiental

Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abr	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Elaborar Ordenanza Ambiental en Forma Participativa con la Ciudadanía Resp: DOM/OGAM/Sec Muicipal/ Dideco/ comité Comunal Ambiental				X	X	X	X	X	X	X		

Reuniones de Comités

Actividad	Enero	Febrero	Marzo	Abr	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Reunión comité comunal Ambiental Resp: DOM/OGAM/			X		X		X		X		X	
Reunión comité Municipal Ambiental Resp: DOM/OGAM/			X		X		X		X		X	

MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE OBRAS LOS SAUCES

MARCELO VILLOUTA LOOSLI
DIRECTOR DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES