



**CRONOGRAMA DE ACCIONES
SCAM NOV 2022– DIC 2023**



1. CONVENIO SCAM

ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Firma de convenio ministerio de medio ambiente y municipalidad de los sauces	X											
Cronograma de acción presentada MMA		X										
Difusión de cronograma a CAM Y CAC			X									
difusión en página web			X	X								

2.- COMPROMISOS

2.1.-COMPROMISOS PRESUPUESTARIO

ACTIVIDAD	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Personal de coordinación (Planta)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Médico veterinario (honorarios)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Insumos veterinario			X	X	X	X	X	X	X			
otros	X					X						

2.2.- FUNCIONAMIENTO DEL CAM

ACTIVIDAD	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Fortalecer y mantener el trabajo realizado en el CAM			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
reunión CAM			X			X			X			X
Generar compromisos de trabajo en el CAM para logro de los objetivos institucionales			X			X			X		X	
Reunión de trabajo con CAC						X						X



CRONOGRAMA DE ACCIONES
SCAM NOV 2022– DIC 2023



3.2 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL.

ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Difusión de la estrategia a la ciudadanía a través de la página web			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6 Capacitaciones a establecimientos educacionales, organizaciones sociales y comités de medio ambiente municipal y comunal	x		x		x		x		x		x	
Acompañamiento de Ingreso de establecimientos educacionales al SNCAE				x			x			x		
PADEM con contenido ambiental				x								
Celebraciones de 4 efemérides ambientales		x		x		x		x				
2 Reuniones de Trabajo con el grupo de forjadores ambientales del Liceo Bicentenario de Los Sauces				x					x			



CRONOGRAMA DE ACCIONES
SCAM NOV 2022– DIC 2023



3.3 TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Seguimiento Proyectos adjudicados de tenencia responsables (SUBDERE), esterilizaciones				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Charlas educativas (6)		X		X		X		X		X		X
Registros de mascotas,		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Entrega de afiches informativos sobre tenencia responsable, salud pública y zoonosis en al menos 6 sectores más vulnerables(poblaciones)		x		x		x		x		x		x
Operativo y atenciones sanitaria a canino y felino (2)					X					X		
Atención sanitaria en el pabellón veterinario Municipal	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Elaboración de proyecto, para mejorar la atención de mascotas o infraestructura, en fuentes de financiamiento como: SUBDERE, FPA, FNDR u otro.									X	X	X	



**CRONOGRAMA DE ACCIONES
SCAM NOV 2022– DIC 2023**



3.4 MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES

ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Catastro de áreas verdes de la comuna					X							
Mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes, en sectores priorizados de la comuna de Los Sauces.	X	X	X						X	X	X	X
Plantación de árboles en la comuna con la comunidad								X	X	X		



ROSA VEJAR ITURRA
ENCARGADA OFICINA GESTIÓN AMBIENTAL
MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
TNS TRABAJO SOCIAL



CRONOGRAMA DE ACCIONES
SCAM NOV 2022– DIC 2023



Elaboración de un proyecto de mejoramiento de un área verde						X	X					
---	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--